

电子商务进农村综合示范创建月报表（2022年7月）

填报单位（盖章）：

填报日期：2022年8月

序号	项目	东源县	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0
		累计使用资金（万元）	500
		资金使用进度（%）	100%
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	140
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	0
		当年累计培训人数（人次）	0
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	50
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	1410928